



Norway
grants



НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ
НА ПРАВОСЪДИЕТО

Предварително дефинирани проекти по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

Програмна област 21 „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“

Проект №6	Описание	Бенефициент	Партньор	Бюджет (лв.)	Авансово плащане	Срок за изпълнение
Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност (предефиниран проект №6 по програмата)	Проектът отговаря на потребностите за осигуряване на подходяща обучителна среда на българските магистрати и други лица, работещи в сферата на правосъдието като предпоставка за ефективно прилагане на европейското право и установените стандарти за защита правата на човека. Предвидените дейности по проекта са насочени към подобро прилагане на европейската правна рамка от българската съдебна система. Предвидено е разработването на самообучителни ресурси и на иновативен модел за обучение на работното място.	Национален институт на правосъдието (НИП)	Норвежка съдебна администрация (НСА)	2 835 953,50	567 190,70	48 месеца 7.04.2020 г. – 7.04.2024 г.

<i>Дейности</i>	<i>Изпълнение (към 31 декември 2022 г.)</i>		
	<i>Срок за изпълнение по график – брой месеци от/до (дати)</i>	<i>Изпълнено към момента</i>	<i>Затруднения/предприети мерки</i>
1. Създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото	27 месеца Май 2020 – Декември 2022	Работната група по Дейност 1 приключи своята работа по проекта на консолидиран доклад, съставляващ рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото. Окончателният доклад на работната група бе предаден с приемо-предавателен протокол на координатора на проекта от координатора на работната група в срока на изпълнение на дейността – 7 декември 2022 година. С това изпълнението на Дейност 1 приключи с постигане на индикатора, заложен по проекта: изготвяне на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото.	
2. Укрепване на уменията и компетентностите на съдиите, прокурорите, следователите и други представители на професионалната общност да прилагат основните права	46 месеца Април 2020 – Януари 2024	Продължава процесът по прецизиране на заглавията на справочните материали, относими към защитата на основните права, които да бъдат преведени и публикувани на български език. В периода на отчитане, екипът на	

		<p>проекта заяви осъществяването на превод от английски на български език на учебния наръчник „Judicial Conduct and Ethics”, издание на Службата за борба срещу наркотиците и престъпността“ на ООН. На 23 декември бе получен превод на наръчника, в рамките на изискуемия срок за изпълнение.</p> <p>Екипът на проекта възложи на изпълнителя на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на логистични дейности и хотелско настаняване за осъществяване на учебната дейност на НИП в изпълнение на проекти, финансирани по НФМ 2014-2021г." да направи предварително проучване за възможностите за организиране на събитие на Форума по права на човека през януари 2023г. по прогнозни параметри.</p> <p>Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на писмен и устен превод“ в рамките на изпълнение на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност " в 6 /шест/ обособени позиции е открита на 01.07.2022 с Решение F201880, като обособена позиция</p>	
--	--	---	--

		№6 е възложена на основание чл.21, ал. 6 във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и е сключен договор с изпълнител. Коригираната документация на поръчката е изпратена на Програмния оператор за предварителен контрол.	
3. Разработване на достъпни и актуални самообучителни ресурси (учебни помагала, наръчници, ръководства и др.) като ефективно средство за укрепване на професионалните знания и умения	48 месеца Април 2020 – Март 2024	Екипът на проекта продължава работа по дейността, която предвижда разработване на 10 самообучителни ресурса, които предоставят актуален и систематичен преглед на законодателството и съдебната практика в гражданското и наказателното правосъдие (в т.ч. проблеми от областта на материалното и процесуалното право. Екипът на проекта продължава своето проучване на потенциални експерти, които да работят по разработката на бъдещите помагала, съобразно професионалната им експертиза	
4. Укрепване и надграждане на форум по права на човека	43 месеца Юли 2020 – Януари 2024	Екипът на проекта започна дейности по организиране на хибридна среща на Форума по права на човека през януари 2023 година. В рамките на Форума са конституирани тематични общности съдебна етика, правосъдие за деца, самообучителни ресурси. На	

		<p>05.12.2022г. членовете на обособена общност “ Правосъдие за деца“ проведеха своята първа среща в хибриден формат. На срещата бяха обсъдени въпроси, отнасящи се до проучване на нуждите от обучение по темата, планиране на дейности през 2023г., дефиниране на предстоящите обучителни формати и др.</p> <p>Представителите на Норвежката съдебна администрация предоставиха на екипа на проекта професионалната биография на норвежки експерт, който да се включи в изпълнението на дейността от страна на НСА.</p>	
<p>5. Прилагане на иновативен модел на съдебно обучение на работното място. Изграждане на споделени учебни пространства за развитие на знания, умения и компетентности</p>	<p>42 месеца Април 2020 – Септември 2023</p>	<p>Спецификата на дейността е свързана с провеждането на обществени поръчки за техническо оборудване.</p> <p>Доставката и инсталирането на техническото оборудване до споделените учебни пространства приключи през отчетния период. Местните представители на споделените учебни пространства изпратиха снимки на инсталираното оборудване, с цел илюстриране приноса на Норвежкия финансов механизъм за техническото обезпечаване на различните дейности по обучение и професионално развитие в</p>	

		рамките на проекта.	
6. Разработване на нов уебсайт на НИП. Осигуряване на техническо оборудване с цел обезпечаване на обучителната дейност и укрепване институционалния капацитет на Института	47 месеца Май 2020 – Март 2024	Изпълнението на дейностите по разработване, внедряване, тестване и въвеждане в експлоатация по договор с предмет „Разработване на нов уеб сайт“ на НИП приключи в срок. Експерти на Института извършват допълващи дейности по съдържателната и визуалната част на проекта на нов уебсайт.	
<i>Финансово изпълнение/ Верификация</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Общо получени средства – 391 166,00 лева (200 000 EUR);</i> - <i>Общо верифицирани средства и подадени ИП и МФД №, дата и стойност, статус в ИСУН: 394 887,76 лева (201 902,90 EUR):</i> <li style="padding-left: 20px;"><i>ИМП № 1/10.07.2020г. – 10 591,09 лева (5 415,14 EUR) – верифицирани</i> <li style="padding-left: 20px;"><i>ИМП № 2/15.01.2021г. – 23 054,01 лева (11 787,33 EUR) – верифицирани</i> <li style="padding-left: 20px;"><i>ИМП № 3/15.07.2021г. – 58 456,02 лева (29 888,08 EUR) – верифицирани</i> <li style="padding-left: 20px;"><i>ИМП № 4/15.10.2021г. – 25 838,25 лева (13 210,89 EUR) – верифицирани</i> <li style="padding-left: 20px;"><i>ИМП № 5/18.01.2022г. – 12 785,68 лева (6 537,21 EUR) – верифицирани</i> <li style="padding-left: 20px;"><i>ИМП № 6/15.04.2022г. – 18 025,24 лева (9 216,16 EUR) – верифицирани</i> <li style="padding-left: 20px;"><i>ИМП № 7/15.07.2022г. – 25 830,77 лева (13 207,06 EUR) – верифицирани</i> <li style="padding-left: 20px;"><i>ИМП № 10 (ИСУН)/26.10.2022г. – 220 306,70 лева (112 641,03 EUR) - подадено</i> - <i>Общо разходвани средства (стойност) към 31.12.2022г.- 467 154,57 лева (238 852,34 EUR), в т.ч.</i> - <i>НИП (бенефициент) - 420 106,20 лева (214 796,89 EUR)</i> - <i>НСА (партньор Норвегия) – 47 048,37 лв. (24 055,45 EUR)</i> - <i>Извършен трансфер към НСА (партньор по проекта) – 70 720,47 лева (36 158,80 EUR)</i> 		
<i>Дейности по информация и публичност</i>	<p>Заедно с доставката на техническото оборудване в 13-те споделени пространства, екипът на проекта изпрати стикери, изготвени по Дейност 7, с инструктаж те да бъдат залепени на съответното оборудване, с цел илюстриране приноса на Норвежкия финансов механизъм за техническото обезпечаване на различните дейности по обучение и професионално развитие в рамките на проекта. Бяха поставени постоянни информационни табели на видно място в НИП и в споделените учебни пространства. ИТ представителите на споделените учебни пространства изпратиха снимки на предоставеното оборудване след неговата инсталация.</p>		