
 

 

Приложение № 12.6 

ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪК 

оценка на напредъка в постигането на резултати и индикатори 

Част С към Междинен отчет по проект 

 

 

Проект BGJUSTICE-4.001-0002: "Превенция и противодействие на 

насилието срещу жени и домашното насилие" 

Бенефициент Национален институт на правосъдието (НИП) 

МФД № 12 

Отчетен период 1 октомври – 31 декември 2022 г. 

 

Инструкции: 

− В таблицата се присъединява информация за Очаквания резултат, продуктите и 

индикаторите и начина на измерване, за които допринася проектът. Информацията трябва 

точно да отговаря на заложеното в Анекс I на Програмното споразумение на Програма 

„Правосъдие“ на НФМ 2014-2021. 

− Отчетените стойности в таблицата следва да отразяват напредъка през периода, предмет 

на текущото докладване, както и натрупването от началото на изпълнение на проекта. 

− Препоръчително е, към таблицата следва да се представи и текстова част, в която да се 

опише и оцени степента на изпълнение на заложените индикатори. 

− Попълването на текстовите секции е задължително. 
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Очакван 

резултат по 

програмата 

Продукт  Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник за 

проверка 

Базова 

стойност1 

Напредък  

текущо 

Напредък  

общо 

 

 

 

 

 

 

 

Повишаване на 

капацитета на 

българските 

институции в 

областта на 

домашното 

насилие и 

насилието, 

основано на 

полов признак 

1. Обучение на 

правни специалисти 

по проблеми на 

домашното насилие 

и насилието, 

основано на пола 

Брой правни специалисти, 

обучени да работят с жертви 

на домашно насилие и 

насилие, основано на полов 

признак (разпределение по 

пол) 

Брой 

Присъствените 

списъци към 

проведените 

обучителни 

дейности 

223 69 292 

Брой разработени ръководства 

за управление на дела за 

съдии и прокурори 

Брой 

Копия на 

разработеното 

ръководство 

0 0 - 

Брой участници в 

проучвателни посещения за 

обмен на добри практики 

(разпределени по пол) 

Брой 

Списък на 

участниците в 

проучвателното 

посещение 

5 0 5 

Адаптиран обучителен модул 

за правни специалисти по 

проблеми на домашното 

насилие и насилието, 

основано на полов признак 

Наличност 

(Да/Не) 

Копие на 

адаптирания 

обучителен 

модул 

Да Не Да 

 

2. Проведени 

кампании за 

повишаване на 

информираността 

по проблеми на 

Брой проведени кампании за 

повишаване на 

осведомеността относно 

домашното насилие и 

Брой 

Програмата и 

присъствените 

списъци към 

пресконференци

ите по проекта 

1 0 1 

                                                           

1 В колоната Базова стойност е отразен постигнатият напредък в изпълнението на индикаторите по проекта до началото на отчетния период. 



 

3 

 

Очакван 

резултат по 

програмата 

Продукт  Индикатор 
Мерна 

единица 

Източник за 

проверка 

Базова 

стойност1 

Напредък  

текущо 

Напредък  

общо 

домашното насилие 

и насилието, 

основано на пола  

насилието, основано на полов 

признак 
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1. Описание и оценка на степента на изпълнение 

 

 

През разглеждания отчетен период беше прекратено провеждането на текущите процедури за 

възлагане на обществените поръчки за осигуряване на логистични дейности и хотелско 

настаняване и на преводачески услуги за нуждите на проекта, съответно първата – на 

основание чл. 110, ал. 2, т. 4, б. „а“ ЗОП, а втората – по аргумент от чл. 110, ал. 2, т. 2 ЗОП. 

След влизане в сила на решенията за прекратяване е открита нова процедура за възлагане на 

обществената поръчка за логистика със същия предмет, докато поръчката за превод все още е 

във подготвителна фаза (след направените изменения, документацията за възлагане е 

изпратена за извършване на повторен предварителен контрол).  
 

Продължи работата на екипа в изпълнение на текущите и подготовка на предстоящите 

дейности по проекта. Предприети бяха конкретни действия във връзка с реализацията, респ. 

подготовката на: 
 

• дейност 1: "Повишаване капацитета на магистратите и други специалисти в сектор 

правосъдие в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола, чрез 

обучение в допълващи се обучителни формати. Разработване на ръководство за 

управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, за 

магистрати", в частност – проведени бяха подготвяните електронни дистанционни 

обучения по проекта, планирани за последното тримесечие на 2022 г., с което беше отчетен 

напредък в изпълнението на индикатора относно броя правни специалисти, обучени да 

работят по проблеми, свързани с домашното и основаното на пола насилие; продължи и 

дейността на работната група (РГ) за разработване на ръководство за управление на делата, 

свързани с домашно насилие, за магистрати; и 
 

• дейност 4: “Оценка на пилотния регионален механизъм за сътрудничество в областта на 

насилието, основано на пола и домашното насилие, изграден по предефиниран проект №9 

на Националното бюро за правна помощ: „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, 

живеещи под прага на бедност”” – през отчетния период бяха извършени и подготвителни 

действия във връзка с изпълнението на дейността. 
 

 

2. Хронологично описание на извършените дейности/доставки/услуги през периода на 

докладване 
 

 

През отчетния период бяха извършени следните действия в изпълнение на дейност 1 (в процес 

на изпълнение от 12.03.2020 г.): 
 

Реализирани бяха пилотните издания на двете електронни дистанционни обучения по проекта, 

чиято подготовка се осъществи през предходния период на отчитане, както следва: 
 

• Четвъртото обучение, организирано в електронна форма по проекта, на тема 

„Сексуална експлоатация. Наказателноправен режим” се проведе в периода 18 

октомври – 17 ноември 2022 г., с участието на 55 съдии и прокурори от районно и 

окръжно ниво, следователи и разследващи полицаи. 
 

Обучението беше разработено от мултидисциплинарен екип от експерти и адресира 

актуалните обучителни потребности на българските магистрати и служители на 
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правоохранителните органи в областта на разпознаване, доказване, квалифициране и 

индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на сексуална експлоатация и 

проблемите при интегриране на относимите международни и европейски правни стандарти. 
 

Едномесечният обучителен курс беше насочен към изграждане на задълбочени познания и 

умения на обучаемите в посочената област, както и към повишаване на интердисциплинарните 

знания в областта за целите на правната квалификация и индивидуализация и формиране на 

професионални нагласи към сексуалната експлоатация, съответни на законовите изисквания, 

международните стандарти и добрите практики по тяхното прилагане. 
 

Електронното обучение по посочената тема беше завършено успешно от 47 съдии и прокурори 

от районно и окръжно ниво, следователи и разследващи полицаи, като получената обратна 

връзка от обучаемите потвърждава високото ниво на удовлетвореност от участието им в курса. 
 

• В периода 25 октомври – 25 ноември 2022 г. НИП реализира петото обучение в 

електронна форма по проекта на тема „Дискриминация, основана на пола – основни 

положения, възможности за защита. Развитие на практиката”. Участие в него взеха 35 

съдии, прокурори, адвокати и други представители на професионалната общност, както 

и експерти от МВР и Комисията за защита от дискриминация. 
 

Обучителният курс беше разработен от мултипрофесионален екип от експерти от органите на 

съдебната власт и институциите с компетентност в посочената област, на национално и 

международно ниво и адресира актуалните проблеми в областта на равнопоставеността на 

половете, с акцент върху ролята на съда при обезпечаване на достъпа до правосъдие на жените. 
 

В рамките на около месец, представителите на органите на съдебната власт, другите работещи 

в сферата на правосъдието и служителите на компетентните институции в областта, участващи 

в обучението, имаха възможност да задълбочат познанията си относно ролята, функциите и 

значението на практиката на договорните органи на ООН по проблемите на дискриминацията, 

основана на пола, както и на основните международни инструменти и механизми, приложими 

в тази област, и в частност Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 

дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и Факултативния протокол към нея. 

Обучителният курс осигури преглед и на различни аспекти на съдебната и административната 

практика по прилагане на Закона за защита от дискриминация по посочения признак и 

относимата практика на ЕСПЧ и беше завършен успешно от 22 съдии, разглеждащи 

граждански и административни дела, съдебни помощници, адвокати и служители на КЗД. 
 

От методологическа страна, проведените курсове съчетаваха допълващи се обучителни 

подходи, присъщи на електронната обучителна методология (в т.ч. самостоятелна работа с 

учебни материали и групови дейности, ориентирани към обмен на практика и опит), които 

способстваха за пълноценно усвояване на преподаваната материя. 
 

През отчетния период продължи работата на екипа за управление по планиране и подготовка 

на провеждането на предвидените обучения в електронна форма по проекта2. Членове на екипа 

провеждат периодични консултации с постоянни и временни преподаватели в НИП с 

експертиза и опит в областта на превенция и противодействие на насилието срещу жени и 

домашното насилие, насочени към проучване на актуалните нужди от обучение на българските 

магистрати в посочената област с цел по-точното им адресиране чрез предвидените 

обучителни дейности по проекта. 
 

На 08.12.2022 г. се проведе работна среща на екипа за управление, по време на която беше 

обсъден текущия напредък в изпълнението на проекта, включително във възлагането на 

                                                           

2 Планирането на присъствените обучителни дейности ще се извърши след приключване на процедурите за 

възлагане на обществените поръчки за осигуряване на логистика и превод. 
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обществените поръчки за осигуряване на логистика и превод за нуждите на предвидените 

обучителни дейности. В рамките на срещата членовете на екипа разгледаха предложените 

актуални теми за провеждане на обучения по проблеми, свързани с превенцията и 

противодействието на домашното и основаното на пола насилие, както и подходящите 

кандидатури на експерти, които да се включат в разработването на обученията. Обсъдени бяха 

и възможностите за планиране и провеждане на присъствени обучителни дейности през 

първото тримесечие на 2023 г., при отчитане на резултатите от провеждането на процедурите 

за възлагане на посочените обществени поръчки, както и необходимите подготвителни 

действия във връзка с началото на изпълнението на дейност 4. 
 

През периода на отчитане продължи и дейността на работната група за разработване на 

ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие, за магистрати, сформирана 

със заповед № РД-12-14/21.05.2021 г. на ръководителя на Бенефициента, съответно изменена 

със заповеди № РД-12-35/16.12.2021 г. (предвиждаща промяна в състава на РГ) и № РД-12-

23/28.07.2022 г. (насочена към разширяване обхвата на възложената й задача3 и удължаване 

срока на дейността й4). 

Със заповеди на възложителя, определен със заповед № РД-00-25/03-07.2017 г. на директора 

на НИП, са сформирани работни групи от служители на Института за изготвяне на техническо 

задание и проект на документация за възлагане на обществени поръчки с предмет 

“Осигуряване на логистични дейности и хотелско настаняване за осъществяване на 

обучителната дейност на НИП” и “Осигуряване на писмен и устен превод“ по двата проекта 

на НИП, осъществявани с подкрепата на НФМ 2014-2021 г.   
 

С писмо изх. № ДА-02-14/18/10.07.2020 г. проектодокументацията за възлагане на 

обществената поръчка с предмет “Осигуряване на логистични дейности и хотелско 

настаняване за осъществяване на обучителната дейност на НИП” е изпратена на Програмния 

оператор за осъществяване на предварителен контрол съгласно Общите условия на договора 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Системите за управление и контрол на 

изпълнението на Програма “Правосъдие” за текущия програмен период. С писмо изх. № 93-

00-50/20/06.10.2020 г. на ръководителя на Програмния оператор Възложителят е уведомен за 

резултатите от извършения предварителен контрол от ДЗЗД “Верификации”. С писмо изх. № 

ДА-02-186\1/08.03.2021 г. Възложителят е изпратил на Програмния оператор коригираната 

съобразно указанията му документация за възлагане на посочената обществена поръчка и е 

поискал извършването на повторен предварителен контрол по отношение на техническата 

спецификация и методиката за оценка на офертите, като е изложил обосновани съображения 

по част от констатациите на осъществения вече предварителен контрол. В свое становище изх. 

№ 93-00-50/20/30.03.2021 г. ръководителят на Програмния оператор е потвърдил 

констатациите си, направени при първоначалния предварителен контрол на проекта на 

документация на разглежданата обществена поръчка, като е приел, че възстановяването на 

транспортните разходи на участниците в обучителните дейности по проектите на НИП по 

                                                           

3 В контекста на направеното изменение на проекта през 2021 г. и включения допълнителен компонент – публично 

представяне на Ръководството. 

4 С оглед постигнатия напредък в работата по изготвяне на законопроекта за изменение и допълнение на ЗЗДН, 

който предвижда съществени промени в гражданскоправния ред за защита от домашно насилие (същият е 

преминал обществено обсъждане и предстои внасянето му за обсъждане и приемане от НС) и необходимостта от 

удължаване дейността на РГ, за да се осигури възможност подготвяните законодателни промени да бъдат отчетени 

при разработване на Ръководството.  
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НФМ 2014-2021 г., трябва да се изключи от предмета на поръчката за логистика и да се 

извършва пряко от Бенефициента. Препоръките на Програмния оператор за отделяне на 

транспортните разходи на участниците в обучения от прогнозната стойност на 

поръчката за логистика са отчетени при направеното изменение на Договора за БФП 

през 2021 г. 
 

През м. март 2022 г. приключи преработването на проекта на документация за възлагане на 

посочената обществена поръчка, в съответствие с препоръките на Програмния оператор, като 

с писмо изх. № ДА-02-69/04.04.2022 г. същият е изпратен за извършване на предварителен 

контрол. Резултатът от осъществената контролна процедура е материализиран в становище 

изх. № 93-00-94/20/26.05.2022 г., в което ПО е отправил конкретни препоръки за прецизиране 

и изменение на определени части от документацията и методиката за оценка при възлагане на 

поръчката за осигуряване на логистика и хотелско настаняване. Препоръките на ПО са 

обсъдени на проведената на 01.06.2022 г. работна среща на екипа и съответно отчетени при 

изготвяне на окончателния вариант на документацията.  
 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка за осигуряване на логистични дейности и 

хотелско настаняване е открита с решение на Възложителя № АП-17-12/17.06.2022 г. (рег. № 

F242616/17.06.2022 г. в ЦАИС ЕОП), съответно обявлението за събиране на оферти с изх.№ 

АП-17-12-1 е публикувано в електронната платформа за обществени поръчки на същата дата. 
 

През м. декември 2020 г. приключи дейността на РГ по подготовка на техническото задание и 

проектодокументацията за възлагане на обществената поръчка с предмет “Осигуряване на 

писмен и устен превод” за нуждите на проектите, осъществявани от НИП с подкрепата на 

НФМ 2014-2021 г.  
 

Изменението на Договора за БФП през 2021 г., свързано с увеличаване на единичната 

стойност на устния превод, наложи преработване на изготвената проектодокументация 

за възлагане на обществената поръчка за преводачески услуги.  
 

През м. февруари 2022 г. приключи преработването на проекта на документация за възлагане 

на посочената обществена поръчка (структурирана в пет обособени позиции), като с писмо 

изх. № ДА-02-40/28.02.2022 г. същият беше изпратен на Програмния оператор за 

осъществяване на предварителен контрол. С писмо изх. № 93-00-50/20/21.04.2022 г. на 

ръководителя на Програмния оператор Възложителят е уведомен за резултатите от 

извършения предварителен контрол, като отправените конкретни препоръки за прецизиране и 

допълване на определени части от проектодокументацията, техническите спецификации и 

критериите за възлагане на поръчката са взети предвид от Възложителя. 
 

Провеждането на обществената поръчка за осигуряване на писмен и устен превод за нуждите 

на проекта (съответно по обособени позиции № 1 и 2) е обявено по надлежния ред с решение 

на Възложителя № АП-17-13/01.07.2022 г. (рег. № F201880/01.07.2022 г. в ЦАИС ЕОП) и 

обявление за събиране на оферти изх.№ АП-17-13-1, публикувано на същата дата в 

електронната платформа на АОП. 
 

През м. юли 2022 г. назначените комисии от Възложителя започнаха работата си по 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените в законоустановения срок оферти за 

изпълнение на поръчките за осигуряване на логистични дейности, хотелско настаняване и 

преводачески услуги за нуждите на проекта. 
 

С решение на Възложителя № D17732321/03.10.2022 г. е обявено класирането на участниците 

в процедурата за осигуряване на логистични дейности и хотелско настаняване по проектите, 
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осъществявани от НИП с подкрепата на НФМ 2014-2021 г. и е определен изпълнител на 

обществената поръчка. Тъй като класираният на първо място участник, определен за 

изпълнител по обособена позиция № 2, касаеща осигуряването на логистични дейности и 

хотелско настаняване за нуждите на проекта, е отказал да сключи договор за възлагане на 

обществената поръчка, с решение на Възложителя № АП-17-12-12/26.10.2022 г. (рег. № 

D18362478/26.10.2022 г. в ЦАИС ЕОП) е прекратена поръчката в посочената й част на 

основание чл. 110, ал. 2, т. 4, б. „а“ ЗОП. След влизане в сила на акта за прекратяване, с решение 

на Възложителя № АП-17-20/10.11.2022 г. (рег. № F297529/10.11.2022 г. в ЦАИС ЕОП) е 

открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която към 

момента е на етап разглеждане на оферти. 
 

В периода м. юли – м. октомври 2022 г. продължи работата на комисията по разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти за изпълнение на поръчката за осигуряване на 

преводачески услуги. Поради това, че комисията е установила наличието само на една 

подходяща оферта за всяка обособена позиция, с решение на Възложителя рег. № 

D18610495/03.11.2022 г. в ЦАИС ЕОП и на основание чл. 110, ал. 2, т. 2 ЗОП е прекратена в 

цялост обществената поръчка за осигуряване на преводачески услуги. След влизане в сила на 

решението за прекратяване, са нанесени промени в документацията за участие и критериите за 

възлагане на посочената обществена поръчка и в съответствие с изискванията на Системите за 

управление и контрол на изпълнението на програма „Правосъдие”, с писмо на Възложителя 

изх. № ДА-02-231/23.11.2022 г. проектът на документация е изпратен на Програмния оператор 

за осъществяване на повторен предварителен контрол. 

 

Реализацията на дейност 2 е приключила успешно през м. юли 2022 г. като са постигнати 

предвидените резултати по проекта, в това число: 
 

• Електронният обучителен модул на програма HELP, посветен на превенцията и 

защитата от насилие над жени и домашно насилие е адаптиран към националното 

законодателство и практика в областта, за нуждите на практикуващите юристи и е 

достъпен в превод на български език, като по проекта се проведе пилотното му издание 

с откриваща онлайн среща; 
 

• В рамките на пилотното издание на курса бяха обучени общо 53 представители на 

целевите групи по проекта. 
 

След пилотното провеждане на обучителния курс на HELP, посветен на насилието срещу жени 

и домашното насилие, през м. септември 2022 г. материалите към него бяха публикувани в 

портала за електронно обучение на НИП (https://e-learning.nij.bg) във формат за 

самоподготовка. Материалите към посоченото обучение, в превод на български език, са 

свободно достъпни за всички регистрирани потребители на портала, за неограничен период, 

като упоменатия подход осигурява възможност за разпространение на постигнатите резултати 

по проекта сред по-широк кръг заинтересовани лица. 

 

Реализацията на дейност 3 е приключила успешно през 2021 г. като са постигнати 

предвидените резултати, в това число: 
 

• Проведено е проучвателно посещение в европейска институция, специализирана в 

защитата на основните права с цел обмяна на опит, с участието на българските експерти 

в РГ за разработване на ръководство за управление на делата по дейност 1; 
 

• Изготвен е доклад от участниците в проучвателното посещение относно 

идентифицираните добри практики във връзка със защитата на основните права и 

https://e-learning.nij.bg/
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прилагането на международните стандарти за превенция и защита от домашно насилие 

и насилие, основано на пола. 

 

През отчетния период бяха извършени следните действия, насочени към подготовка 

реализацията на дейност 4 (в процес на изпълнение от 12.01.2023 г.): 
 

С оглед наближаващото начало на изпълнение на дейността, през периода на докладване бяха 

осъществени някои подготвителни действия, насочени към конституиране на РГ, на която ще 

бъде възложено оценяването на регионалния механизъм за сътрудничество, изграден по 

проекта на Националното бюро за правна помощ (НБПП). 
 

С писмо на ръководителя на проекта изх.№ ДА-02-61-5/01.12.2022 г. е уведомен ръководителя 

на МП (като партньорска институция, отговорна за изпълнението на дейност 4) за 

предстоящото започване на дейността и необходимото съдействие в тази връзка. В отговор, с 

писмо изх.№ 93-00-50/20/15.12.2022 г. на ръководителя на Програмна област 21, 

Бенефициентът е известен, че са определени двама експерти на МП, които да осъществяват 

текущото ръководство и координация на дейността на работната група, предвидена да извърши 

оценяване на регионалния механизъм за сътрудничество, изграден от НБПП. 
  

През отчетния период е потърсено съдействие по надлежния ред и от МВР, МТСП и МЗ, които 

като институции с компетентност в разглежданата област, бяха поканени да определят свои 

представители на експертно ниво, за да бъдат включени в състава на РГ. 
 

 

3. Описание на извършени дейности за осигуряване на информация и публичност на 

проекта 
 

 

Информация за текущия напредък в изпълнението на дейностите по проекта, включително 

относно подготовката и провеждането на предвидените обществени поръчки, се публикува 

периодично на български и английски език в раздел „Новини” в сайта на НИП 

(http://www.nij.bg), в новоразработения уебсайт за информация и публичност на проекта 

(достъпен на адрес: https://www.nfm7-nij.bg), в единния информационен портал на Финансовия 

механизъм на ЕИП и НФМ, раздел „Правосъдие” (https://www.eeagrants.bg/programi/pravosdie), 

както и във фейсбук страницата на Програма „Правосъдие” на НФМ 2014-2021. 
 

Успешно бяха проведени процедурите за възлагане на обществените поръчки, свързани с 

осигуряването на информация и публичност на проекта. На 16.12.2021 г. приключи 

изпълнението на поръчката за изработка и доставка на рекламни и информационни материали 

по проекта, като съответствието на доставените артикули с изискванията на Възложителя бе 

удостоверено с подписването на приемо-предавателни протоколи. 
 

В края на м. юни 2022 г. приключи успешно и изпълнението на поръчката за разработване на 

интернет сайтове за информация и публичност на проектите, осъществявани от НИП с 

подкрепата на НФМ 2014-2021 г. След отстраняване на констатираните несъответствия и 

успешно тестване на функционалностите на двата интернет сайта в реална среда, на 14.06 и 

23.06.2022 г. бяха подписани приемо-предавателни протоколи между страните по договора, 

придружени от изискуемата документация по чл. 30, ал. 1, т. 1 от същия, с които се 

удостоверява навременното и качествено изпълнение на поръчката (в разглежданата част) и 

съответствието й с изискванията на Възложителя. 
 

На 28.06.2022 г. беше подписан и окончателният приемо-предавателен протокол по договора, 

който удостоверява приключването на изпълнението на поръчката в частта за разработване на 

http://www.nij.bg/
https://www.nfm7-nij.bg/
https://www.eeagrants.bg/programi/pravosdie
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интернет сайтовете за информация и публичност и началото на срока за осигуряване на 

гаранционната им поддръжка. 

 
4. Отклонения във физическото и финансовото изпълнение на проекта и съответно 

причините за тях 
 

Не са налице отклонения във физическото и финансовото изпълнение на проекта. 

 
5. Планирани/ предприети мерки за преодоляване на отклоненията във физическото и 

финансовото изпълнение на проекта 
 

Не е относимо. 

 
6. Проблеми от технически, финансов и административен характер през 

четиримесечието на докладване (при наличието на такива), както и  

планирани/предприети мерки за тяхното отстраняване 
 

 

През отчетния период не са констатирани проблеми от технически, финансов или 

административен характер. 

 

В края на периода на отчитане изготвеният законопроект за изменение и допълнение на ЗЗДН 

е внесен за разглеждане в НС, но има голяма вероятност същият да не бъде приет в рамките на 

определения срок за работа на РГ по дейност 1, респ. очакваните законодателни промени да 

не могат да бъдат отчетени от работната група при изпълнението на възложената й задача. 

 

Забавянето във възлагането на поръчката за осигуряване на писмен и устен превод за нуждите 

на проекта създава риск за навременното изпълнение на задачата на РГ по дейност 1, предвид 

необходимостта разработката на международния експерт да бъде преведена на български език, 

за да бъде интегрирана в текста на Ръководството.  

 


